



รายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของเทศบาลตำบลบางเก่า



สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลบางเก่า
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี



ประกาศเทศบาลตำบลบางเก่า
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลบางเก่า


ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๒ (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตำบลบางเก่าจึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ หากประชาชนหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์จะเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานของเทศบาลตำบลบางเก่า สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลตำบลบางเก่า โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๐ ๓๐๕๖ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘


(นางแสงอรุณ สมุทรภักดี)
นายกเทศมนตรีตำบลบางเก่า

คำนำ

เทศบาลตำบลบางเก่าได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนเดือนธันวาคมของทุกปี

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลบางเก่าที่จัดทำขึ้นนี้ เป็นการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในปี ๒๕๖๘ (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ซึ่งการติดตามและประเมินผลจะช่วยให้เทศบาลตำบลบางเก่าสามารถประเมินตนเองได้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาการดำเนินงานในภาพรวมทั้งหมดครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด รวมไปถึงจำนวนโครงการและงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ

สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลบางเก่า
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ธันวาคม ๒๕๖๘

คำนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑ - ๗

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๘ - ๒๔

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๒๕ - ๓๗

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนา
๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๓๘ - ๔๒

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ภาคผนวก

๔๓ - ๕๒

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิด และหลักการติดตามและประเมินผล Monitoring and Evaluation มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลบางเก่า สามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางเก่า จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลบางเก่า หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลบางเก่า ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลบางเก่า ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางทางพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง strengths จุดอ่อน weakness โอกาส opportunities ปัญหาหรืออุปสรรค threats ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากบุคลากร สภาพพื้นที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่ การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สิ่งแวดล้อม ในสังคม ภายใต้ความต้องการ และความพึงพอใจของประชาชนของเทศบาลตำบลบางเก่า

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องรับแรงดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็ง และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการ และตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ พยายามลดทอนสิ่งที่ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น และเมื่อมีโอกาสดังกล่าวจะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลบางเก่า ให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง และมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางเก่า ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่เหมาะสม

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อดำเนินการต่อไป

๒. กำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางเก่า ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบางเก่า ดังนี้

๒.๑ การกำหนดตัววัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์และหรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นตัววัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนการติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูลเวลาที่จัดเก็บข้อมูล วิธีการจัดเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลตามแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าได้ครบตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ

Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ Gantt Chart หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลบางเก่า

๒.๕ รายงานผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะ ก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลบางเก่า ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องบ่งบประมาณ โครงการที่ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลลัพธ์ติดหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางเก่า ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองเทศบาลตำบลบางเก่าทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเก่า กำหนดระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- (๒) เครื่องมือ
- (๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามละประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

(๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต้องจัดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลบางเก่า เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเก่า กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurement) วิธีนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆการประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร โครงการจัดงานสงกรานต์ประจำปี จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร เป็นต้น

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง ฝ่ายต่างๆ ของเทศบาลตำบลบางแก้ว สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรในเทศบาลตำบลบางแก้วแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลบางแก้วเกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลบางเก่า ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๗๓ โครงการ งบประมาณ ๘,๖๕๑,๘๗๕.- บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๐	๔,๒๒๒,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๕	๒,๗๗๗,๘๗๕.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว	๑	๕,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม	๕	๑๗๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๒	๕๕๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	๙	๙๑๖,๙๐๐.๐๐
รวม	๗๓	๘,๖๕๑,๘๗๕.๐๐

การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลบางเก่า มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๖๒ โครงการ จำนวนเงิน ๘,๕๐๒,๐๐๙.๓๕ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔๔ โครงการ จำนวนเงิน ๓,๙๘๖,๐๙๙.๓๕ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๖๗)

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๐	๔,๗๕๔,๑๑๐.๓๕	๓	๗๒๖,๑๑๐.๓๕
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๘	๒,๓๐๗,๔๒๑.๐๐	๑๘	๒,๓๐๗,๔๒๑.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑	๑๙,๘๙๔.๐๐	๑	๑๙,๘๙๔.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว	๑	๕,๐๐๐.๐๐	๑	๕,๐๐๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม	๒	๙๙,๘๐๐.๐๐	๒	๙๙,๘๐๐.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๒	๓๗๙,๐๓๖.๐๐	๑๒	๓๗๙,๐๓๖.๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดี ในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	๘	๙๓๙,๗๔๘.๐๐	๗	๔๔๙,๗๔๘.๐๐
รวม	๖๒	๘,๕๐๒,๐๐๙.๓๕	๔๔	๓,๙๘๖,๐๐๙.๓๕

๒. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	จำนวน โครงการที่ นำไปปฏิบัติ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการตาม ยุทธศาสตร์ที่ปรากฏ ในแผนฯ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๕	๑๔	๔๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๓๒	๒๙	๙๐.๖๓
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๘	๔	๕๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์ยกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว	๒	๑	๕๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม	๑๑	๖	๕๔.๕๕
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๒	๑๒	๑๐๐.๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดี ในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	๑๔	๑๒	๘๕.๗๑
รวม	๑๑๔	๗๘	๖๘.๔๒

การวางแผน

เทศบาลตำบลบางเก่า ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

เทศบาลตำบลบางเก่า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๒๗	๑๑,๗๓๕,๐๐๐	๕๔	๓๗,๓๔๕,๐๐๐	๒๓	๑๙,๘๐๘,๐๐๐	๑๘	๙,๒๕๕,๕๐๐	๑๒	๖,๘๐๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริม คุณภาพ ชีวิต	๓๓	๑๑,๘๐๐,๘๐๐	๓๔	๑๒,๐๖๐,๘๐๐	๓๐	๑๐,๘๐๐,๘๐๐	๓๐	๑๐,๘๐๐,๘๐๐	๓๐	๑๐,๘๐๐,๘๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบ ชุมชน สังคม และ การรักษาความ สงบเรียบร้อย	๑๐	๕,๕๕๕,๐๐๐	๘	๔,๕๕๕,๐๐๐	๗	๔,๕๕๕,๐๐๐	๗	๔,๕๕๕,๐๐๐	๗	๔,๕๕๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการ วางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิช ยกรรมเศรษฐกิจ พอเพียงและการ ท่องเที่ยว	๑	๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สภาพแวดล้อม	๘	๓๒๔,๑๐๐	๗	๒๐๐,๐๐๐	๘	๔๐๐,๐๐๐	๘	๒๐๐,๐๐๐	๘	๒๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๙	๕๒๒,๐๐๐	๑๒	๖๖๗,๐๐๐	๙	๕๒๒,๐๐๐	๙	๕๒๒,๐๐๐	๙	๕๒๒,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านกระบวนการ บริหารจัดการที่ดี ในองค์กร และ การมีส่วนร่วมของ ประชาชน	๑๓	๑,๑๗๑,๕๖๐	๑๑๔	๒,๘๓๕,๐๖๐	๑๓	๑,๓๗๑,๕๖๐	๑๓	๑,๓๗๑,๕๖๐	๑๒	๙๗๑,๐๐๐
รวม	๙๙	๓๑,๑๑๓,๓๖๐	๑๓๐	๕๓,๖๑๕,๔๖๐	๘๙	๓๓,๔๒๑,๒๖๐	๘๖	๒๒,๖๐๘,๓๖๐	๗๙	๑๙,๗๕๓,๘๐๐

๓. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนำไปสู่การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๓๓๐๐.๓/ว ๒๕๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)
๓.๘ แผนงาน	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สภาพการณ์และ ศักยภาพ (ต่อ)	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therats (อุปสรรค)	(๓)	
๓. ยุทธศาสตร์			
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒๐ (๑๐)	
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐	(๑๐)	
๓.๓ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนาภูมิภาค ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐	(๑๐)	
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(๕)	
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๖๐ (๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมาย มีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้อุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม
๕. โครงการพัฒนา (ต่อ) ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)
		๑๐๐

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ

ตามที่เทศบาลตำบลบางเก่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนาความกระเปียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๖ ข้อ ๒๙

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางเก่า		
ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๒. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	/	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมและปัญหาที่สำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	/	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	/	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	/	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	/	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	/	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	/	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	/	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	/	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	/	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	/	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	/	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	/	

ตำบลบางเก่ายกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๙ และ กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็น เทศบาล ตำบลบางเก่า เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ แบ่งการปกครองเป็น ๙ หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๕,๐๓๑.๒๕ ไร่ หรือประมาณ ๒๔.๐๕ ตารางกิโลเมตร ประชากร ๓,๗๒๕ คน การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพประมง ปัจจุบันจัดเป็นเทศบาลสามัญ มีรายได้ประมาณ ๔๕ ล้านบาท

พิกัดที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลบางเก่า E ๑๐๐.๐๑๐๕๕๕ ° N ๑๒.๘๘๔๔๑๖ °

ที่ตั้งและอาณาเขต

ทิศเหนือ	จดตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ
ทิศใต้	จดเทศบาลเมืองชะอำ
ทิศตะวันออก	จดทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก	จดตำบลหนองศาลา เทศบาลตำบลนายาง อำเภอชะอำ
ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอชะอำ ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร	

วิสัยทัศน์การพัฒนา

“ตำบลบางเก่าเป็นเมืองน่าอยู่ และน่าเที่ยว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น”

พันธกิจ (Mission)

๑. จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
๒. ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. จัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
๕. ส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๖. ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน

ท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง
๒. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓. มีการพัฒนาชุมชน สังคม ให้มีความเข้มแข็งและสงบเรียบร้อย
๔. มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
๕. มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น และสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
๖. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และเผยแพร่

มากขึ้น

๗. การบริหารและการจัดการในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นมากขึ้น

๑.๓ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ

จากการที่เทศบาลตำบลบางเก่า ได้ดำเนินการจัดทำประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้ เป็นการรู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการกิจการสาธารณะ จึงได้มีการวิเคราะห์ ด้วยระบบ เป็นการประเมินสถานการณ์ต่างๆ ตามสภาพการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนา

๒๑. ไม่มีพื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่ในเขตเมืองเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ/จัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวสนามกีฬา ลานกิจกรรมนันทนาการของนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนและคนในท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมกัน

๒๒. ไม่มีสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มสัมมนาขนาดใหญ่ที่ต้องการอยู่ร่วมกันในการจัดกิจกรรมเพื่อการประชุมแบบครบวงจร

๒๓. ใช้ที่ดินผิดประเภทไม่เกิดประโยชน์เต็มศักยภาพ

๒๔. รายได้จากการท่องเที่ยวไม่สม่ำเสมอเป็นไปตามฤดูกาลท่องเที่ยวหรือฤดูกาลผลิต

๒๕. ที่ดินมีราคาสูง ยากต่อการพัฒนาและเวนคืน

โอกาส (Opportunities)

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับนโยบายรัฐบาลให้มีการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ทั้งภารกิจและงบประมาณ ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและงบประมาณเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

๒. นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลกำหนดให้จังหวัดเพชรบุรีเป็น ๑ ใน ๗ เส้นทางท่องเที่ยวภาคใต้ Brand Image “Royal Paradise” (แดนฝันทะเลวัง)

๓. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับ ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ได้จัดทำโครงการวางแผนพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนได้กำหนด เขตพื้นที่หัวหิน - ชะอำ เป็นหนึ่งในสามพื้นที่นำร่อง ซึ่งโครงการนี้ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมด้วยจะได้รับประโยชน์จากความช่วยเหลือทางเทคนิค วิชาการ วางแผนการตลาดหรืออภินัยหนึ่งจากการประชาสัมพันธ์ ให้แก่หน่วยงานลงทุน

๔. นโยบายของรัฐบาลและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้คนไทยท่องเที่ยวในประเทศ

๕. รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น กองทุนหมู่บ้าน โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจระดับรากหญ้าทำให้ประชาชนพึ่งตนเองได้

๖. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาท้องถิ่น การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

อุปสรรค (Threats)

๑. ปัญหายักรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำท่วมทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ทั้งด้านการท่องเที่ยว และการเกษตรอย่างสูง

๒. ปัญหายักรแล้งในบางพื้นที่

๓. ผังเมืองยังไม่สามารถประกาศได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ขาดการประชาสัมพันธ์ผังเมืองที่ประกาศใช้แล้วไม่มีการบริหารจัดการที่ดี

๔. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการเป็นไปตามผังที่วางไว้ ขาดการควบคุมดูแลอย่างจริงจัง

๕. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางและรับผิดชอบในบางด้าน

(๑) กลยุทธ์การพัฒนาการสร้างความจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดสรรดูแลฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) กลยุทธ์การพัฒนาอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

(๑) กลยุทธ์การพัฒนา ระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ยุทธศาสตร์พัฒนา ระบบการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางเก่า
โดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบสอบถาม จำนวน ๑๗๕ ชุด

เพศ	- ชาย จำนวน ๘๒ ราย
	- หญิง จำนวน ๙๓ ราย
อายุ	- ต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๑ ราย ๒๐ - ๓๐ ปี จำนวน ๔๑ ราย
	- ๓๑ - ๔๐ ปี จำนวน ๔๐ ราย ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๓๗ ราย
	- ๕๑ - ๖๐ ปี จำนวน ๕๔ ราย มากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๒ ราย
การศึกษา	- ประถมศึกษา จำนวน ๓๒ ราย
	- มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๖๓ ราย
	- อนุปริญญา หรือเทียบเท่า จำนวน ๑๘ ราย
	- ปริญญาตรี จำนวน ๕๙ ราย
	- สูงกว่าปริญญา จำนวน ๓ ราย
	- อื่นๆ จำนวน - ราย
อาชีพ	- รับราชการ จำนวน ๓๐ ราย
	- เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๓๒ ราย
	- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๒๔ ราย
	- รับจ้าง จำนวน ๔๘ ราย
	- นักเรียน นักศึกษา จำนวน ๓ ราย
	- เกษตร จำนวน ๓๘ ราย
	- อื่นๆ จำนวน - ราย

ความพึงพอใจในภาพรวมของเทศบาลตำบลบางเก่า

ความพึงพอใจ	พอใจมาก (ราย)	คิดเป็น ร้อยละ	พอใจ (ราย)	คิดเป็น ร้อยละ	ไม่พอใจ (ราย)	คิดเป็น ร้อยละ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๒๘	๑๖.๐๐	๑๔๗	๘๔.๐๐	๐	๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ กิจกรรม	๔๕	๒๕.๗๑	๑๓๐	๗๔.๒๘	๐	๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๔๗	๒๖.๘๕	๑๒๘	๗๓.๑๔	๐	๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๔๙	๒๘.๐๐	๑๒๖	๗๒.๐๐	๐	๐
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม	๕๕	๓๑.๔๒	๑๒๐	๖๘.๕๗	๐	๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๔	๒๕.๑๔	๑๓๑	๗๔.๘๕	๐	๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไข ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๔๕	๒๕.๗๑	๑๓๐	๗๔.๒๘	๐	๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม	๕๔	๓๐.๘๕	๑๒๑	๖๙.๑๔	๐	๐

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๗.๙๘
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๐๘
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ / กิจกรรม	๘.๐๘
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ต่อสาธารณะ	๘.๐๖
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม	๘.๑๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๐๙
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๑๗
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม	๘.๑๔

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดการระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อย
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๐๕
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๐๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ / กิจกรรม	๘.๑๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ต่อสาธารณะ	๘.๐๘
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม	๘.๑๒
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๐๕
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๑๓
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม	๘.๑๘

ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๗.๙๘
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๐๔
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ / กิจกรรม	๘.๐๘
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ต่อสาธารณะ	๘.๐๒
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม	๘.๐๔
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๘๙
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น	๘.๐๕
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม	๘.๐๗

ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๗.๙๗
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๙๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ / กิจกรรม	๗.๙๗
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ต่อสาธารณะ	๘.๐๒
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม	๘.๑๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๐๔
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	๘.๐๕
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม	๘.๑๒

๑. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลบางเก่า

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และฉบับที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง มีแผนงาน/โครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๔ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๘๔,๑๙๙,๘๕๐.- บาท เทศบาลตำบลบางเก่าได้จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครบทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนา รายละเอียดแยกตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ด้านดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

มีโครงการที่ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๖,๔๒๑,๐๐๐.- บาท ดำเนินการแล้ว ๓ โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อนำไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณเบิกจ่าย ๙๑๐,๐๐๐.- บาท กำลังดำเนินการ จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๕,๒๖๑,๐๐๐.- บาท ผลการดำเนินการในพื้นที่บางเก่า ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรในช่วงเวลากลางวัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

มีโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีพ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓๒ โครงการ งบประมาณ ๑๕,๓๐๐,๘๐๐.- บาท ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อนำไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๙ โครงการ งบประมาณ ๑๑,๒๐๒,๓๙๕.- บาท ดำเนินการแล้ว ๒๑ โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย ๙,๗๘๕,๔๓๖.- บาท ผลการดำเนินการเด็ก เยาวชน ได้รับการพัฒนาเรียนรู้ตามวัยผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับช่วยเหลือจากสวัสดิการจากรัฐ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประชาชนได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือด้านการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

มีโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๘,๔๕๕,๐๐๐๐.- บาท ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อนำไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑,๕๖๖,๖๑๓.- บาท ดำเนินการแล้ว ๔ โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย ๗๗,๒๕๓.- บาท ผลการดำเนินการประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางในช่วงเทศกาลเด็ก เยาวชนได้รับความรู้เบื้องต้นในการป้องกันภัย การเอาตัวรอดจากภัยพิบัติต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว

มีโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๗๕,๐๐๐.- บาท ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อนำไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๕,๐๐๐.- บาท ดำเนินการแล้ว ๑ โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย ๕,๐๐๐.- บาท ประชาชนในพื้นที่เทศบาลและนักท่องเที่ยวได้ทราบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลบางเก่ามากยิ่งขึ้น

๗. ปรับปรุงศาลากลางบ้านและบริเวณโดยรอบ / ติดตั้งผ้าเพดาน ขนาดพื้นที่ ๑๙๖.๐๐ ตารางเมตร / ต่อเติมชายคาหน้าจั่ว ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร / เพคอนกรีตลานบริเวณโดยรอบ ขนาดพื้นที่ ๔๓๓.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๕ จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย ๓๖๘,๐๐๐.-บาท

๘. ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ระยะทาง ๖๕๐.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นบ้านนายจำนง ชั้นสาคร จุดสิ้นสุดประปาหมู่บ้าน จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย ๓๙๒,๑๔๙.๖๐ บาท

๙. ก่อสร้างเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นที่นายนายสยาม ศรีนาโค จุดสิ้นสุดคลองดี ๑ จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๙๒,๐๐๐.-บาท

๑๐. ขยายผิวจราจร คสล. สาย พบ ถ.๓๔-๐๐๓ กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ข้าง ยาวรวม ๖๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นแนวรั้วสหกรณ์เครดิตยูเนียน จุดสิ้นสุดแนวรั้วกำแพงวัดโตนดหลวง หมู่ที่ ๙ จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๒๔,๙๗๙.๑๘ บาท

๑๑. วางท่อระบายน้ำ (เส้นกลางบ้าน) ขนาดท่อ ๐.๖๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นศาลากลางบ้าน จุดสิ้นสุดซอยบ้านนางรัตน์ หมู่ที่ ๙ จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย ๖๙๙,๐๐๐.-บาท

๑๒. ติดตั้งระบบเสียงตามสายและอุปกรณ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย ๒๔๙,๓๕๐.๐๐.-บาท


๑๓. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยนิคมสหกรณ์ พบ. ถ. ๓๔-๐๐๔ จุดสิ้นสุดถนน สาย สส.๒๐๒๑ จุดสิ้นสุดถนน คสล. เดิม ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย ๕,๒๓๗,๐๐๐.-บาท

๑๔. วางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อ ๑.๖๐ ยาว ๗๑.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นศาลพ่อต่าน จุดสิ้นสุดคลองส่งน้ำหลวงพ่อแผ้ว บริเวณสามแยกเลียบบคลอง จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๖๙,๐๐๐.-บาท

๑๕. อดหนุนการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำในเขตไฟฟ้าแรงต่ำในเขตเทศบาลตำบลบางเก่า หมู่ที่ ๔ จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๒๘,๑๑๐.๓๕.-บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๙,๙๐๖,๒๔๔.๖๓ บาท

ภาคผนวก





คำสั่งเทศบาลตำบลบางเก่า

ที่ ๒๓๒/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเก่า

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๒๘ จึงขอยกเลิกคำสั่งเทศบาลตำบลบางเก่า ที่ ๑๕๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเก่า ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| ๑. นายปัญญา ศรีนาโค | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเก่า | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายเมืองเริง ทองเงิน | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเก่า | กรรมการ |
| ๓. นายยิ่งยง สุขจำเริญ | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเก่า | กรรมการ |
| ๔. นายบุญลือ กลั่นยิ่ง | ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อใหญ่ | กรรมการ |
| ๕. นายธงชัย อินทรประเสริฐ | ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๙ บ้านโดนดหลวง | กรรมการ |
| ๖. ผู้แทนหน่วยงานเกษตรอำเภอชะอำ | | กรรมการ |
| ๗. ผู้แทนหน่วยงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอำ | | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองคลัง | | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองช่าง | | กรรมการ |
| ๑๐. นางสุรีย์ ธนาประเสริฐสุข | ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านราชการ) | กรรมการ |
| ๑๑. นางณัฏฐ์ ณะลิทอง | ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านราชการ) | กรรมการ |
| ๑๒. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | | เลขานุการ |
| ๑๓. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๔. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางเก่า มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางแสงอรุณ สมุทรภักดี)

นายกเทศมนตรีตำบลบางเก่า

๒. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการ พิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพ ทั่วไปและข้อมูล พื้นฐานขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐ (๓)	
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์	(๒)	
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ ประมงสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม อาชีพแรงงาน ฯลฯ	(๒)	
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ การใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	
๒. การวิเคราะห์ สถานการณ์และ ศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒๐ (๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(๕)	
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
รวมคะแนน		๑๐๐	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๖๐ (๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมาย มีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้อุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม
๕. โครงการพัฒนา (ต่อ) ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ เขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความ เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ ประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการปกป้อง เวลาได้	(๕)
		๑๐๐

**แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

.....
 1. ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ (1) ชาย (2) หญิง
2. อายุ (1) ต่ำกว่า 20 ปี (2) 20 - 30 ปี (3) 31 - 40 ปี
 (4) 41 - 50 ปี (5) 51 - 60 ปี (6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 (4) ปริญญาตรี (5) สูงกว่าปริญญาตรี (6) อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) นอกภาครัฐวิสาหกิจ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
 (4) รับจ้าง (5) นักเรียนนักศึกษา (6) เกษตรกร
 (7) อื่น ๆ (ระบุ)

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาตาม
 โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนน (10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
7) ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม	



ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๘)

ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ	พื้นที่	งบประมาณ/ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘)	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)												
๑.	ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	หมู่ที่ ๑-๙	๓๐๐,๐๐๐ (พ.ด. ๑)	๕๐๐,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๑๗๓,๐๐๐	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ไม่มี	ไม่มี (กองช่าง ค่า บำรุงรักษาและ ซ่อมแซม)
๒.	ก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้าน นายเร็น ม่วงสุข) กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.จุดเริ่มต้นคอกวัว นายโรยจุดสิ้นสุดรั้วบ้านนายปัด	หมู่ ที่ ๑ บาง บาง เก่า	๖๖๕,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๐								บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ
๓.	ฝังท่อระบายน้ำ (ซอยบ้าน นางมณฑา แสงประไพ) ฝังท่อระบายน้ำ ขนาดท่อ ๑๐.๓๐ ม. ระยะทาง ๗๗.๐๐ ม. จุดเริ่มต้น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จุดสิ้นสุดบ้านนางมณฑา แสง ประไพ	หมู่ที่ ๑ บ้าน บาง เก่า	๑๒๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๐								บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	พื้นที่	งบประมาณ/ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘)	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)												
๔.	ฝั่งท่อระบายน้ำ ขนาดท่อ ๘ ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๔๗๕.๐๐ ม. จุดเริ่มต้นทางเข้า หมู่บ้าน จุดสิ้นสุดบ้าน นางสมทรง	หมู่ที่ ๒ บ้าน บางเก่า	๑,๑๔๕,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๐								บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ
๕.	ก่อสร้างถนน คสล. (ขอยหัว นา) กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ รวมกันไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม. จุดเริ่มต้นถนนคั่นน้ำเค็ม จุดสิ้นสุดกำแพงบ้าน นายเสถียร กลั่นยิ่ง	หมู่ที่ ๔ บ้าน ท่า	๓๐๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๐								บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ
๖.	ลงหินคลุกให้ล่ทาง จุดเริ่มต้น ขอย ๗ จุดสิ้นสุดขอย ๙	หมู่ที่ ๗ บ้าน บางเกตุ	๒๕๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๐								บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ
๗.	ก่อสร้างประตูน้ำ เปิด - ปิด บริเวณหน้าสระประปาหมู่บ้าน	หมู่ที่ สบ้าน ม่วง	๑๐๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๐								บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	พื้นที่	งบประมาณ/ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๕)	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)												
๘.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๗๐ ม. ยาว ๔๑๕ ม.จุดเริ่มต้น บ้านนางถวิล ป่านรอด จุดสิ้นสุด บ้านนายสายหยุด แก้วใหญ่	หมู่ที่ ๘ บ้าน ม่วง	๓๐๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๐								บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ
๙.	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๔๑ ม. สูง ๐.๓๐ ม. จุดเริ่มต้นถนน ชลประทานจุดสิ้นสุดทางรถไฟ	หมู่ที่ ๘ บ้าน ม่วง	๒๕๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๐								บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ
๑๐.	ฝังท่อระบายน้ำ ขนาดท่อ ๑.๖๐ ม. ยาว ๒๕๕ ม.จุดเริ่มจุดต้นบ้านนางชุม ดิเลศ จุดสิ้นสุด บ้านนายปัญญา ศรีนาค	หมู่ที่ ๘ บ้าน ม่วง	๒๕๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๐								บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ
๑๑.	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง จุดเริ่มต้นซอย ๗/๑ จุดสิ้นสุด ซอย ๗/๑	หมู่ที่ ๗ (ซอย ๗/๑)	๑๐๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๐								บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ
๑๒.	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อม ดวงโคม จุดเริ่มต้นบ้าน นางกัลยา แก้วปาวณี	หมู่ที่ ๗ (ซอย ๗)	๑๐๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๐								บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	พื้นที่	งบประมาณ/ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๔)	งบประมาณ/ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)												
๑๓.	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง จุดเริ่มต้นบ้านนายเสนอ นาเมือง จุดสิ้นสุดบ้านนางสมหมาย บ้านรอด	หมู่ที่ ๙ บ้าน โตนด หลวง	๒๐๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๐								บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ
๑๔.	ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะ	หมู่ที่ ๗ บ้าน บางเกตุ	๒๕๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๐								บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ
๑๕	ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่หน้าทะเล	หมู่ที่ ๗ บ้าน บางเกตุ	๒๕๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๐								บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ
๑๖.	วางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อ ๑.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๗๐๐ ม. จุดเริ่มต้นแยกคันกันน้ำเดิม จุดสิ้นสุดศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๔ (สาย ถนน หนอง เผ่าถ่าน บ้านท่า	๖,๐๐๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๐								บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	พื้นที่	งบประมาณ/ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๔)	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)												
๑๗.	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพัก และพุดบาท ทางเท้า	หมู่ที่ ๒ เชื่อม หมู่ที่ ๑ ต. บาง เก่า	๑๒,๕๐๐,๐๐๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๐								บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ
๑๘.	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส., บ่อพัก พร้อมรางระบายน้ำตัววี -V วางท่อ คลส. ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก และรางระบายน้ำตัววี -V ยาว ๑๘๙.๐๐ ม. (๒ ข้างทาง จุดเริ่มต้นสามแยกไป ศาลาหมู่ ๒ จุดสิ้นสุดสะพานข้ามคลองหมู่ ๒	หมู่ที่ ๒ บ้าน บาง เก่า	๑,๖๐๐,๐๐๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๐								บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ
๑๙.	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๓ ต.บางเก่า	หมู่ที่ ๓ บ้าน บ่อ ใหญ่	๑๑,๒๗๒,๖๐๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๐								บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	พื้นที่	งบประมาณ/ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘)	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)												
๒๐.	ก่อสร้างถนน คสล. ถนน กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๒ ม. หนา ๐.๑๕(หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๘.๐๐ ตร.ม) จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อก่อนคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดบ้านนายอ้อต	หมู่ที่ ๔ บ้านท่า	๓๑๗,๐๐๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๓๑๗,๐๐๐	(ผูกพัน ๓๑๗,๐๐๐)		✓			บุคลากร กองช่างไม่ เพียงพอ	สภามอบคืน เงินและขยาย เวลาเบิกจ่าย	
๒๑.	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ่อพัก พร้อมรางระบายน้ำตัววี-V วางท่อ คสล. ขนาด ๗ ๐.๖๐ ม. บ่อพักและ ระบายน้ำตัววี-V ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม. ยาว ๗๐๖.๐๐ ม.(๒ ไร่ ๒๖๖ ตารางวา) ระยะทางยาวรวม ๑,๔๑๖ ม. จุดเริ่มต้นปากซอย ๓ จุดสิ้นสุด บ้านเดิม	หมู่ที่ ๗ บ้าน บาง เกตุ	๖,๒๔๐,๐๐๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๐							บรรจุในแผน ไม่ได้ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	
๒๒.	ก่อสร้างถนน คสล. ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๘.๐๐ ตร.ม.)จุดเริ่มต้น ถนนทางเชื่อม คิมมัตรา จุดสิ้นสุด ชายหาดทะเล	หมู่ที่ ๗ บ้าน บางเกตุ	๓๖๘,๐๐๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๓๖๘,๐๐๐	(ผูกพัน ๓๖๘,๐๐๐)		✓			บุคลากร กองช่างไม่ เพียงพอ	สภามอบคืน เงินและขยาย เวลาเบิกจ่าย	

ลำดับ ที่	โครงการ	พื้นที่	งบประมาณ/ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘)	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)												
๒๓.	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๓๔๐.๐๐ ม.หนา ๐.๐๕ ม. (หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ตร.ม.) จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนน ทางเข้าโรงเรียนเรณีย์ ลาภูล จุดสิ้นสุด บ้านนางบุญฤดี	หมู่ที่ ๗ บ้าน บาง เกตุ	๕๕๕,๐๐๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๕๕๕,๐๐๐	(ผูกพัน ๕๕๕,๐๐๐)	๐		✓			บุคลากร กองช่างไม่ เพียงพอ	สภาพภูมิทัศน์ เงินและขยาย เวลาเบิกจ่าย
๒๔.	ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมล้อม ลาดหน้าแปลงที่ดินสาธารณะ ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อม ล้อมลาดหน้าแปลงที่ดินป่าช้า สาธารณะประโยชน์ ๕ ไร่ ๒ งาน	หมู่ที่ ๗ บ้าน บาง เกตุ	๒๐๐,๐๐๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๒๐๐,๐๐๐	(ผูกพัน ๒๐๐,๐๐๐)	๐		✓			บุคลากร กองช่างไม่ เพียงพอ	สภาพภูมิทัศน์ เงินและขยาย เวลาเบิกจ่าย
๒๕.	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมถนน ลูกรังบดอัดแน่น ถนน กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ม.) จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนน คอนกรีตเก่าเส้นบางปรานี จุดสิ้นสุด คลอง D ๑	หมู่ที่ ๘ บ้าน ม่วง	๑,๘๐๐,๐๐๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๑,๘๐๐,๐๐๐	(ผูกพัน ๑,๘๐๐,๐๐๐)	๐		✓			บุคลากร กองช่างไม่ เพียงพอ	สภาพภูมิทัศน์ เงินและขยาย เวลาเบิกจ่าย

ลำดับ ที่	โครงการ	พื้นที่	งบประมาณ/ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๕)	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)												
๒๖.	ก่อสร้างถนน ลูกรัง บดอัดแน่น กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๔๐ ม.(หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๔๕๐ ตร.ม) จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนสายสหกรณ์ บ้าน นายเจ็ด จุดสิ้นสุด ที่ดินบริษัทฯ	หมู่ที่ ๙ บ้าน โตนด หลวง	๓๕๐,๐๐๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๓)	๓๕๐,๐๐๐	(ผูกพัน ๓๕๐,๐๐๐)	๐	✓			บุคลากร กองช่างไม่ เพียงพอ	สภาพภูมิทัศน์ เงินและขยาย เวลาเบิกจ่าย	
๒๗.	ก่อสร้างโรงจอดรถของสำนักงาน เทศบาลตำบลบางเก่า ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕.๕๐ ม.	สนง. เทศบาล หมู่ที่ ๙	๔๕๐,๐๐๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๓)	๔๕๐,๐๐๐	(ผูกพัน ๔๕๐,๐๐๐)	๐	✓			บุคลากร กองช่างไม่ เพียงพอ	สภาพภูมิทัศน์ เงินและขยาย เวลาเบิกจ่าย	
๒๘.	ก่อสร้างเทลาดคอนกรีต สำนักงานเทศบาลตำบลบางเก่า ขนาดกว้าง ๘.๐๐ ม.ยาว ๕๐.๐๐ ม.หนา ๐.๐๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม	สนง. เทศบาล หมู่ที่ ๙	๒๖๐,๐๐๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๓)	๒๖๐,๐๐๐	(ผูกพัน ๒๖๐,๐๐๐)	๐	✓			บุคลากร กองช่างไม่ เพียงพอ	สภาพภูมิทัศน์ เงินและขยาย เวลาเบิกจ่าย	
๒๙.	ก่อสร้างห้องน้ำชาย/หญิง สำนักงานเทศบาลตำบลบางเก่า ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔.๐๐ ม. หนา ๒.๗๐ ม.	สนง. เทศบาล หมู่ที่ ๙	๔๕๐,๐๐๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๓)	๔๕๐,๐๐๐	(ผูกพัน ๔๕๐,๐๐๐)	๐	✓			บุคลากร กองช่างไม่ เพียงพอ	สภาพภูมิทัศน์ เงินและขยาย เวลาเบิกจ่าย	

ลำดับ ที่	โครงการ	พื้นที่	งบประมาณ/ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๔)	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)												
๓๐.	ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลบางเก่า ทำหลังคาคลุม ด้านหลังอาคารสำนักงาน ขนาด กว้าง ๙.๐๐ ม. ยาว ๑๐.๕๐ ม. สูง ๓.๕๐ ม.	สนง. เทศบาล หมู่ที่ ๙	๔๒๐,๐๐๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๔๒๐,๐๐๐	(ผูกพัน ๔๒๐,๐๐๐)	๐	✓				บุคลากร กองช่าง ไม่เพียงพอ	สภาอนุมัติกัน เงินและขยาย เวลาเบิกจ่าย
๓๑.	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ความยาวถนน ๘๙.๐๐ ม.	หมู่ที่ ๙ บ้าน โตนด หลวง	๕๐,๐๐๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๗)	๕๐,๐๐๐	(ผูกพัน ๕๐,๐๐๐)	๐	✓				บุคลากร กองช่าง ไม่เพียงพอ	สภาอนุมัติกัน เงินและขยาย เวลาเบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานการเกษตร)												
๓๒.	ขุดลอกคลองบ้านบางเก่า กว้าง ๑๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ ม. จุดเริ่มต้นทำเทียบ เรือบ้านบางเก่า จุดสิ้นสุด ปากร่องคลองบ้านบางเก่า	หมู่ที่ ๑ บ้าน บาง เก่า	๔๐๐,๐๐๐ (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๖)	๓๓๐,๐๐๐	๒๘๙,๙๐๐	๓๐,๑๐๐	✓			ก.พ.- มี.ย. ๖๘	ไม่มี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๓.	ขุดลอกคลองบ้านปากคลอง กว้าง ๒๐ ม.ยาว ๒๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม.	หมู่ที่ ๕ บ้าน ปาก คลอง	๔๐๐,๐๐๐ (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๖)	๓๓๐,๐๐๐	๒๘๔,๐๐๐	๔๖,๐๐	✓			ก.พ.- มี.ย. ๖๘	ไม่มี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	พื้นที่	งบประมาณ/ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘)	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานการเกษตร)												
๓๔.	ก่อสร้างเขื่อนทิ้งหิน กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. จุดเริ่มต้นปากร่องคลอง	หมู่ที่ ๕ บ้าน ปาก คลอง	๘,๐๐๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๐								บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ
๓๕.	ก่อสร้างเหมืองส่งน้ำด้วย กว้าง ๐.๗๐ ม. ยาว ๒๕๐ ม. จุดเริ่มต้นถนนสายเสียม ญาติบุญกุล จุดสิ้นสุดทางรถไฟ	หมู่ที่ ๘ บ้าน ม่วง	๕๐๔,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๐								บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ
รวมทั้งรวม ๓๕ โครงการ							๓	๑๑				

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. โครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เฉพาะปี ๒๕๖๘)

จำนวน ๓๕ โครงการ งบประมาณ ๕๖,๗๕๗,๖๐๐ บาท

ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๒๑ โครงการ

๒. ได้รับอนุมัติจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๖,๔๒๑,๐๐๐ บาท

๓. ไม่ได้ดำเนินการแต่ได้ดำเนินการโอนสตังจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๐ โครงการ งบประมาณ ๐ บาท

๔. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย ๙๑๐,๐๐๐ บาท

๕. กำลังดำเนินการ จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๕,๒๖๑,๐๐๐ บาท (สภาพศาลตำบลบางเก่าอนุมัติกับเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย)

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ/ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๔)	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต												
๑.	จัดซื้อวัสดุการศึกษา	สำนักปลัด เทศบาล	๕๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๓๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๒๕,๐๐๐)	๒๑,๖๑๘	๓๓,๓๘๒	✓			เม.ย.๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๒.	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	สำนักปลัด เทศบาล	๑๐๐,๐๐๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๔๓๐	๔,๕๓๐	✓			ม.ค.๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๓.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	สำนักปลัด เทศบาล	๔๕๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๔๒๓,๓๙๕	๒๖๒,๗๐๐	๑๖๐,๖๙๕	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๔.	เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหาร กลางวัน	สำนักปลัด เทศบาล	๑,๖๐๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๑,๓๒๓,๒๐๐	๑,๒๑๙,๖๘๘	๑๐๓,๕๑๒	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ไม่มี	ไม่มี(อุดหนุน โรงเรียนใน พื้นที่)
๕.	จัดซื้อวัสดุเครื่องนอน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ทต. บางเก่า(วัดคูม)	สำนักปลัด เทศบาล	๒๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๒๐,๐๐๐	๑๓,๖๐๐	๖,๔๐๐	✓			เม.ย.๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๖.	โครงการจัดกิจกรรม นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ ในวันผู้สูงอายุ	สำนักปลัด เทศบาล	๕๐,๐๐๐ (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓			เม.ย.๖๘	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ/ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๔)	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต												
๗.	สมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลบางเก่า	สำนัก ปลัดเทศบาล	๒๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓		ไม่มี	บุคลากรที่ รับผิดชอบ ดำเนินการตาม แผนการ ดำเนินงาน ไม่มี
๘.	สมทบกองทุนสุขภาพ ระดับท้องถิ่นตำบล บางเก่า	กอง สาธารณสุขฯ	๑๕๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๑๐๐,๐๐๐	๘๖,๘๒๒	๑๓,๑๒๗	✓			ม.ค.-ก.พ. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๙.	โครงการบริหารจัดการ ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบางเก่า	สำนักปลัด เทศบาล	๑๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			ก.ค.๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๑๐.	โครงการอบรมและ ส่งเสริมอาชีพ	สำนักปลัด เทศบาล	๑๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			มิ.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๑๑.	โครงการเทศบาลตำบล บางเก่าเคลื่อนที่	สำนักปลัด เทศบาล	๕,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๕๐,๐๐๐ (โอนลด ๓๘,๖๐๐)	๕,๐๐๐	๕,๔๐๐	✓			ก.พ.๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๑๒.	โครงการแข่งขันกีฬา ตำบล “บางเก่าคัพ”	สำนักปลัด เทศบาล	๓๐๐,๐๐๐ (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๗๓๘	๒๒๒	✓			ก.พ.- มี.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ/ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘)	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต												
๑๓.	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	สำนักปลัด เทศบาล	๑๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๙๐,๐๐๐	๘๗,๑๕๐	๒,๘๕๐	✓			ม.ค.-ก.พ. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๑๔.	โครงการสานสายใยรัก แห่งครอบครัว	กอง สาธารณสุขฯ	๑๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๐								บรรจุในแผน "ไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ"
๑๕.	โครงการเฝ้าระวังและ ควบคุมใช้เหล้าออก	กอง สาธารณสุขฯ	๑๕๕,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๒๐,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑๘,๕๐๐	✓			พ.ค.-ก.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๑๖.	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคเอดส์	กอง สาธารณสุขฯ	๓๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐		✓			เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่มี ความพร้อมใน การดำเนิน โครงการ	-รับโอน(ย้าย) บุคลากร -ส่งเสริมให้ บุคลากรให้ ได้รับการอบรม เพิ่มพูนความรู้
๑๗.	โครงการส่งเสริมสุขภาพ เด็กปฐมวัย	กอง สาธารณสุขฯ	๑๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐		✓				บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ
๑๘.	โครงการอบรมเพิ่ม ความรู้แก่ อสม. ตำบล บางเก่า	กอง สาธารณสุขฯ	๖๖,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๐								

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ/ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๔)	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต												
๑๙.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	กอง สาธารณสุขฯ	๖๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๖๐,๐๐๐	๖,๐๐๐ (โอนสด ๔๖,๕๐๐)	๗,๕๐๐	✓			ก.พ.๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๒๐.	โครงการป้องกัน สนับสนุนและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	กอง สาธารณสุขฯ	๑๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			ก.พ.- มี.ค.๖๘	ไม่มี	(อุดหนุน ศป.ป.ส.อ. ชะอำ)
๒๑.	โครงการชะอำร่วมใจ เสริมสร้างพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด	กอง สาธารณสุขฯ	๑๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			ก.พ.- มี.ค.๖๘	ไม่มี	(อุดหนุน ศป.ป.ส.อ. ชะอำ)
๒๒.	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๙	กอง สาธารณสุขฯ	๙๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐ (โอนสด)	๐			✓		เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอทำให้ ไม่มีความพร้อม ในการดำเนิน โครงการ	รับโอน(ย้าย) บุคลากร
๒๓.	โครงการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีน หมู่ที่ ๑ - หมู่ ที่ ๙	กอง สาธารณสุขฯ	๔๕,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๔๕,๐๐๐	๐	๔๕,๐๐๐			✓			
๒๔.	โครงการคัดกรองมะเร็ง ปากมดลูกและมะเร็ง เต้านม หมู่ ๑ - หมู่ ๙	กอง สาธารณสุขฯ	๔๕,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๔๕,๐๐๐	๐	๔๕,๐๐๐			✓			

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ/ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๕)	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต												
๒๕.	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ระบาดในระดับบางเก่า	กอง สาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๒๐,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑๘,๕๐๐	✓			มี.ค.๖๕	ไม่มี	ไม่มี
๒๖.	สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ด้อย	สำนักปลัด เทศบาล	๙๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๙๐,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓			ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕	ไม่มี	ไม่มี
๒๗.	สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ	สำนักปลัด เทศบาล	๕,๔๐๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๖,๕๒๖,๘๐๐	๖,๐๑๒,๐๐๐	๕๑๔,๘๐๐	✓			ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕	ไม่มี	ไม่มี
๒๘.	สงเคราะห์ผู้สูงอายุ พิการ	สำนักปลัด เทศบาล	๑,๔๔๔,๘๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๑,๖๔๔,๐๐๐	๑,๓๗๘,๖๐๐	๒๖๕,๔๐๐	✓			ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕	ไม่มี	ไม่มี
๒๙.	ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ท้องถิ่นตำบลบางเก่า	สำนักปลัด เทศบาล	๒๐,๐๐๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	๑๐,๐๐๐	(โอนลด ๑๐,๐๐๐)	๐						โอนลด
๓๐.	เด็กปฐมวัย ท้องถิ่น	สำนักปลัด เทศบาล	๑๐,๐๐๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	๑๐,๐๐๐	(โอนลด ๑๐,๐๐๐)	๐						โอนลด
๓๑.	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางเก่า	สำนักปลัด เทศบาล	๓๐,๐๐๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓			มี.ค.-เม.ย. ๖๕	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ/ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘)	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)												
๓๒.	ก่อสร้างสนาม ฟุตบอลหญ้าเทียม มาตรฐาน ๗ คน ขนาด ๓๓ x ๕๒ เมตร	สำนักงาน กีฬา เทศบาล	๔,๙๐๐,๐๐๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)									บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ
รวมทั้งหมด ๓๒ โครงการ							๒๑	๐	๖			

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑. โครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เฉพาะปี ๒๕๖๘)
จำนวน ๓๒ โครงการ งบประมาณ ๑๕,๓๐๐,๘๐๐ บาท
๒. ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๓ โครงการ
๓. ได้รับอนุมัติจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
จำนวน ๒๙ โครงการ งบประมาณ ๑๑,๒๐๒,๓๙๕ บาท
๔. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท
๕. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๑ โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย ๙,๗๘๕,๔๓๖ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ/ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๔)	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย												
๑.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	สำนักปลัดเทศบาล	๒๐,๐๐๐ (แก้ไขครั้งที่ ๑/๖๖)	๐								บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ
๒.	โครงการจัดทำป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและพร้อมรับมือสาธารณภัย	สำนักปลัดเทศบาล	๑๐,๐๐๐ (แก้ไขครั้งที่ ๑/๖๖)	๐								บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ
๓.	จัดทำแผนพบประชาชนสัมพันธ์เกี่ยวกับภัยต่างๆ	สำนักปลัดเทศบาล	๕,๐๐๐ (แก้ไขครั้งที่ ๑/๖๖)	๐	๐		✓			มี.ค.๖๘		ดำเนินการ แล้วไม่ได้ใช้ งบประมาณ
๔.	จัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือและป้องกันสาธารณภัย	สำนักปลัดเทศบาล	๕๐,๐๐๐ (แก้ไขครั้งที่ ๑/๖๖)	๖๐,๐๐๐	๕๗,๐๘๒	๒,๙๑๘	✓			มี.ค.- ก.พ. ๖๘	ไม่มี	จัดซื้อวัสดุ เครื่องแต่งกาย/ เครื่องดับเพลิง/ จากร
๕.	ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ	สำนักปลัดเทศบาล	๘๐๐,๐๐๐ (แก้ไขครั้งที่ ๑/๖๖)	๑,๔๘๖,๖๑๓	๑๙๖	๑,๔๘๖,๔๑๗	✓			ก.พ.๖๘	ไม่มี	
๖.	โครงการฝึกอบรม - ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	สำนักปลัดเทศบาล	๕๐,๐๐๐ (แก้ไขครั้งที่ ๑/๖๖)	๐								บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ/ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๔)	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย												
๗.	โครงการส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและ บรรเทาภัย	สำนักปลัด เทศบาล	๒๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๕		✓			๔ มี.ค. ๖๘	ไม่มี	เห็นควรเน้นการ ประชาสัมพันธ์ผู้ เข้ารับการอบรม ตามเป้าหมาย มากขึ้น
๘.	โครงการจัดหารถบรรทุก น้ำดับเพลิง ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๑๐ ล้อ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	สำนักปลัด เทศบาล	๗,๕๐๐,๐๐๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)	๐								บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ
รวมทั้งหมด ๘ โครงการ							๔	๐	๐			

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๑. โครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (เฉพาะปี ๒๕๖๘)

จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๘,๕๕๕,๐๐๐ บาท

๒. ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ

๓. ได้รับอนุมัติจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑,๕๖๖,๖๑๓ บาท

๔. ไม่ได้ดำเนินการแต่ได้ดำเนินการโอนลดตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๐ โครงการ
งบประมาณ ๐ บาท

๕. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณจ่าย ๗๗,๒๕๓ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ/ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘)	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว												
๑.	โครงการจัดทำเอกสาร เชิงรุกแนะนำแหล่ง ท่องเที่ยวตำบลบางเก่า	สำนักปลัด เทศบาล	๕,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓			พ.ค.๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๒.	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการ และ ผู้สัมผัสอาหารในเขต เทศบาลตำบลบางเก่า	สำนักปลัด เทศบาล	๗๐,๐๐๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)	๐								บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ
รวมทั้งรวม ๒ โครงการ			๗๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๑	๐	๐			

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว

๑. โครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เฉพาะปี ๒๕๖๘)

จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท

๒. ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ

๓. ได้รับอนุมัติจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

๔. ไม่ได้ดำเนินการแต่ได้ดำเนินการโอนลดตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๐ โครงการ

งบประมาณ ๐ บาท

๕. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย ๕,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ/ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๔)	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตการดำรงชีพของเกษตรกรชาวนาและสิ่งแวดล้อม												
๑.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	กอง สาธารณสุขฯ	๑๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓		เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่มี ความพร้อมใน การดำเนินการ โครงการ	รับโอน(ย้าย) บุคลากร -ส่งเสริมให้ บุคลากรได้รับ การอบรมเพิ่มพูน ความรู้
๒.	โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	กอง สาธารณสุขฯ	๑๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓			
๓.	โครงการเพชรบุรีสายด้วย มือเรา	กอง สาธารณสุขฯ	๒๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๐								บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ
๔.	โครงการลดโลกร้อนด้วย มือเรา	กอง สาธารณสุขฯ	๕๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๕๐,๐๐๐	๔๙,๐๓๐	๙๗๐	✓			ก.ย.๖๔	ไม่มี	ไม่มี
๕.	โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	กอง สาธารณสุขฯ	๑๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๐								บรรจุในแผน ไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ
๖.	โครงการโรงเรียนปลอด ขยะ	กอง สาธารณสุขฯ	๑๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๑๐,๐๐๐	๙,๖๐๐	๔๐๐	✓			ส.ค.๖๔	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ/ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘)	งบประมาณ/ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๗.	จัดซื้อถังขยะ	กอง สาธารณสุขฯ	๒๖๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	✓			มี.ค.- เม.ย.๖๘	ไม่มี	ไม่มี (วัสดุงานบ้าน งานครัว)
๘.	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ	กอง สาธารณสุขฯ	๙๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๙๐,๐๐๐	๐	๙๐,๐๐๐		✓				-รับโอน(ย้าย) บุคลากร -ส่งเสริมให้ บุคลากรให้ได้รับ การอบรมเพิ่มพูน ความรู้
๙.	โครงการส่งเสริมการใช้ พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ (หลอดไฟ LED)	กอง สาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๐								บรรจุในแผน ไม่ได้ระบุอนุมัติ งบประมาณ
๑๐.	โครงการส่งเสริมสนับสนุน เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (เตาอบปอรรังโกล)	กอง สาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๐								บรรจุในแผน ไม่ได้ระบุอนุมัติ งบประมาณ
๑๑.	ปรับปรุงรถบรรทุกขยะ แบบอัตโนมัติ หมายเลข ทะเบียน ๘๑-๒๘๗๘ เพชรบุรี	กอง สาธารณสุขฯ	๕๐๐,๐๐๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)	๐				✓				บรรจุในแผน ไม่ได้ระบุอนุมัติ งบประมาณ
รวมทั้งหมด ๑๑ โครงการ							๓	๐	๓			๒๑

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. โครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (เฉพาะปี ๒๕๖๘)

จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๑,๑๖๐,๐๐๐ บาท

๒. ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๕ โครงการ

๓. ได้รับอนุมัติจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๓๗๐,๐๐๐ บาท

๔. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๕. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย ๒๓๗,๖๓๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ/ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๕)	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น												
๑.	โครงการวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม	สำนักปลัด เทศบาล	๓๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่๑/๖๖)	๓๐,๐๐๐	๑๕,๙๖๕	๑๔,๐๓๕	✓			ธ.ค.๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๒.	โครงการเฉลิมพระ ชมพระราชมเด็จพระบรม ราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่ แห่งชาติ	สำนักปลัด เทศบาล	๒๕,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่๑/๖๖)	๒๕,๐๐๐	๒๔,๑๕๒	๘๔๘	✓			ส.ค.๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๓.	โครงการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์	สำนักปลัด เทศบาล	๓๐๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่๑/๖๖)	๓๐๐,๐๐๐	๑๑๖,๐๕๐ (โอนลด ๑๔๔,๐๐๐)	๓๙,๙๕๐	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๔.	โครงการจัดงานสงกรานต์	สำนักปลัด เทศบาล	๕๐,๐๐๐ (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่๑/๒๕๖๖)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓			เม.ย.๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๕.	โครงการงานพระนครคีรี เมืองเพชร (อุดหนุนที่ ทำการปกครอง อ.ชะอำ)	สำนักปลัด เทศบาล	๕๐,๐๐๐ (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่๑/๒๕๖๖)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓			ก.พ.๖๘	ไม่มี	(อุดหนุนที่ ทำการปกครอง อ.ชะอำ)
๖.	โครงการอนุรักษ์และ ฟื้นฟูการเล่นเพลงโน้	สำนักปลัด เทศบาล	๑๐,๐๐๐ (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่๑/๒๕๖๖)	๑๐,๐๐๐	โอนลด ๑๐,๐๐๐	๐						โอนลด

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ/ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘)	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น												
๗.	โครงการเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดาพัชรสุธา พิมลลักษณ์ พระบรม ราชินี	สำนักปลัด เทศบาล	๕๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๓๐,๐๐๐ (โอนลด ๒๐,๐๐๐)	๗,๒๐๐	๒,๘๐๐	✓				ไม่มี	ไม่มี
๘.	โครงการเนื่องในวัน เข้าพรรษา	สำนักปลัด เทศบาล	๕,๐๐๐ (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	๕,๐๐๐	๔,๙๘๐	๒๐	✓			ก.ค.๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๙.	โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	สำนักปลัด เทศบาล	๔๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๔๐,๐๐๐	๒๓,๙๐๓.๙๘	๑๖,๐๙๖.๐๒	✓			ก.ค.๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๑๐.	โครงการสืบสาน งานศิลป์ ภูมิปัญญาถิ่น ตำบลบางเก่า	สำนักปลัด เทศบาล	๔๕,๐๐๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)	๔๕,๐๐๐	โอนลด ๔๕,๐๐๐	๐						โอนลดไปตั้ง จ่ายเป็น รายการใหม่

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ/ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๔)	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น												
๑๑.	โครงการส่งเสริม การออกกำลังกาย ช้วยกายสพายชีวา	สำนักปลัด เทศบาล	๕๐,๐๐๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)	๓๐,๐๐๐	(โอนลด๓๐,๐๐๐)	๐						โอนลด
๑๒.	โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม	สำนักปลัด เทศบาล	๓๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๕๐	๑๕๐	✓			มิ.ย.๖๘	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งหมด ๑๒ โครงการ							๘	๐				

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑. โครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (เฉพาะปี ๒๕๖๘)
จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๖๘๕,๐๐๐ บาท
๒. ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๐ โครงการ
๓. ได้รับอนุมัติจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๖๔๕,๐๐๐ บาท
๔. ไม่ได้ดำเนินการแต่ได้ดำเนินการโอนลดเพื่อบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์ จำนวน ๓ โครงการ
งบประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท
๕. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย ๑,๑๓๖,๑๐๐.๙๘ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ/ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๕)	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการจัดการที่ดินองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน												
๑.	โครงการพัฒนาและปรับปรุงที่ทำงานนอ่วยน้ำ ทำงาน (๕ ส)	สำนักปลัด เทศบาล	๕๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๐	๐	๐	✓			ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ไม่มี	ดำเนินการติด ตะขบ ครึ่ง ไม่ได้ ใช้งบประมาณ
๒.	ปรับปรุง/ซ่อมแซมเสียงตามสาย/หอกระจ่ายข้าว หมู่ ๑-๙	สำนักปลัด เทศบาล	๑๐๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๐	๐	๐						บรรจุในแผน ไม่ได้อนุมัติ งบประมาณ
๓.	โครงการจัดทำจดหมายข่าวทด.บางเก่า	สำนักปลัด เทศบาล	๕๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๕๐,๐๐๐	๑๘,๒๐๐	๓๐,๘๐๐	✓			รายไตร มาส	ไม่มี	ไม่มี
๔.	จ้างเหมาต่อสัญญา Website	สำนักปลัด เทศบาล	๑๕,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓			พ.ย.๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๕.	โครงการจัดทำวารสาร รายงานกิจกรรมของเทศบาลตำบลบางเก่าประจำปี	สำนักปลัด เทศบาล	๕๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๕๐,๐๐๐	๔๘,๑๕๐	๑,๘๕๐	✓			ธ.ค.๖๗	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ/ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๕)	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน												
๖.	โครงการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด เทศบาล	๓๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๐	๐	๐	✓			เม.ย.-ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ดำเนินการแล้ว ไม่ได้ใช้ งบประมาณ
๗.	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพและศึกษา งานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารราชการ	สำนักปลัด เทศบาล	๓๐๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๖๖)	๓๐๐,๐๐	๒๙๗,๖๖๐	๒,๓๔๐	✓			ส.ค.๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๘.	โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	สำนักปลัด เทศบาล	๑๕๐,๐๐๐ (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๙๐๐	๑๐๐	✓			ก.ค.๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๙.	โครงการจัดการ เลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น	สำนักปลัด เทศบาล	๔๐๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	๔๐๐,๐๐๐	๓๗๑,๕๒๗.๖๖	โอนสด ๒๒๘,๐๐๐ คงเหลือ ๔๗๒.๓๔	✓				ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ/ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๔)	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการจัดการที่ดินองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน												
๑๐.	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของเทศบาล	สำนัก ปลัด เทศบาล	๖,๔๕๐ (แก้ไข ครั้งที่๑/๖๖)	๐	๐	๐	✓			ม.ค.-เม.ย. ๖๘	ไม่มี	ดำเนินการ แล้ว ไม่ได้ใช้ งบประมาณ
๑๑.	โครงการเสริมสร้างความรู้ ด้านกฎหมาย	สำนัก ปลัด เทศบาล	๓๕,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่๑/๖๖)	๐	๐	๐						บรรจุในแผน ไม่ได้อนุมัติ งบประมาณ
๑๒.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษี	กองคลัง	๓๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่๑/๖๖)	๓๐,๐๐๐	๑๘,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	✓			พ.ย.๖๗ - มี.ค.๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๑๓.	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	กองคลัง	๕๐๐,๐๐๐ (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	๓๐๐,๐๐๐	โอนลด ๓๐๐,๐๐๐	๐					เนื่องจาก คาดคะเนว่าช่วง ระยะเวลาส่งงาน โดยระยะเวลาใน การแจ้งประเมิน ภาษีซึ่งจะต้อง ภายในเดือน พ.ย.	บุคลากรที่ รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามแผนการ ดำเนินงาน ไม่มี
๑๔.	จัดทำลัทธิแปลงที่ดินที่ พร้อมไม่แค่เปลี่ยนที่ จำนวน ๑ ชุด	สำนัก ปลัด เทศบาล	๕๐,๐๐๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓			ม.ค.๖๘	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งรวม ๑๔ โครงการ							๑๑	๐	๑			

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการจัดการที่ดินองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑. โครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (เฉพาะปี ๒๕๖๘)
จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๑,๗๖,๔๕๐ บาท
๒. ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ
๓. ได้รับอนุมัติจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๑,๓๒๕,๐๐๐ บาท
๔. ไม่ได้ดำเนินการแต่ได้ดำเนินการเอนสตเพื่อบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์ จำนวน ๑ โครงการ
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๕. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย ๑,๐๕๐,๙๓๗.๖๖ บาท

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๖ และปี พ.ศ.๒๕๖๗
ที่ก่อกำหนดผู้รับผิดชอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เพื่อไปดำเนินการและเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๖ และ ปี พ.ศ.๒๕๖๗) ที่ก่อหนี้ผูกพันและขยายเวลาเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เพื่อไปดำเนินการและเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ	พื้นที่	งบประมาณ/ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๓)	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)												
๑.	วางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อ ๕.๐๓๐ ม. ระยะทางยาว ๑๖.๐๐ ม. จุดเริ่มต้นริม ถนนลาดยาง จุดสิ้นสุดชาย คลองบางเก่า	หมู่ที่ ๑	๗๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๐	✓			ก.พ.๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๒.	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ แอสฟัลติกพร้อมซ่อมผา ท่อย่อยศาลพ่อเตา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่ รวมกันไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตร.ม.จุดเริ่มต้นศาลพ่อเตา จุดสิ้นสุดบ้านนายชั้น บุญ คล้าย พร้อมซ่อมผาท่อ ๑๑ ผา	หมู่ที่ ๑	๒๕๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	๒๕๐,๐๐๐	๒๐๔,๓๐๒	๔๕,๖๙๘	✓				ไม่มี	ไม่มี

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๖ และ ปี พ.ศ.๒๕๖๗) ที่ก่อปัญหาพื้นที่งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เพื่อไปดำเนินการและเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ	พื้นที่	งบประมาณ/ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๗)	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)												
๓.	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ แอสฟัลติกคอนกรีตและ ฝังท่อระบายน้ำ	หมู่ที่ ๒	๑,๑๓๐,๐๐๐ (แก้ไข ครึ่งที่ ๑/๒๕๖๖) (แผนปี ๒๕๖๖)	๑,๑๓๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓				ไม่มี	ไม่มี
๔.	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - ซอยบ้านนางอุไร ระยะทาง ๗๐ ม. - บ้านดาบตำรวจ ประทวนถึงบ้านคุณอาร์ ระยะทาง ๒๕๐ ม.	หมู่ที่ ๓	๒๓๐,๐๐๐ (เปลี่ยนแปลง ครึ่งที่ ๑/๒๕๖๖)	๒๒๕,๐๐๐	๑๘๕,๓๕๓.๕๐	๓๙,๖๔๖.๕๐	✓				ไม่มี	ไม่มี
๕.	วางท่อพิ้วธีระบายน้ำ วางท่อ พิวธี ระบายน้ำ บริเวณโค้งระยะทาง ๖๐ เมตร ขนาดท่อ ๖ นิ้ว	หมู่ที่ ๔	๕๐,๐๐๐ (เปลี่ยนแปลง ครึ่งที่ ๑/๒๕๖๖)	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	✓				ไม่มี	ไม่มี

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๖ และปี พ.ศ.๒๕๖๗) ที่กำหนดผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เพื่อไปดำเนินการและเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ	พื้นที่	งบประมาณ/ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๓)	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)												
๖.	ก่อสร้างห้องน้ำ พร้อม ระบบประปาบริเวณศาลา กลางบ้าน กว้าง ๖.๒๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม.	หมู่ที่ ๕	๗๐๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) (แผนปี ๒๕๖๖)	๗๐๐,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๒๑๔,๐๐๐	✓			ก.พ.๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๗.	ปรับปรุงศาลากลางบ้าน และบริเวณโดยรอบ - ติดตั้งผ้าเพดาน ขนาด พื้นที่ ๑๙๖.๐๐ ตร.ม. - ต่อเติมชายคาน้ำจ้ว ขนาดกว้าง ๑.๕๐ ม. - เพื่อก่อนกรีตลานบริเวณ โดยรอบ ขนาดพื้นที่ ๔๓๓.๐๐ ตร.ม.	หมู่ที่ ๕	๔๐๐,๐๐๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ที่๑/๒๕๖๖)	๓๖๘,๐๐๐	๓๖๘,๐๐๐	๐	✓				ไม่มี	ไม่มี

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๗) ที่กำหนดผู้กักเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เพื่อไปดำเนินการและเบิกจ่ายในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ	พื้นที่	งบประมาณ/ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๗)	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)												
๘.	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อม ติดตั้งฟ้าแสงสว่าง ระยะทาง ๖๕๐ ม. จุดเริ่มต้นบ้านนายจันท ขุนสาคร จุดสิ้นสุดประปา หมู่บ้าน	หมู่ที่ ๗	๔๕๐,๐๐๐ (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	๔๕๐,๐๐๐	๓๗๒,๑๔๗.๖๐	๘๗,๘๕๐.๔๐	✓				ไม่มี	ไม่มี
๙.	ก่อสร้างเหมืองส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กด้วย ขนาดกว้าง ๐.๗๐ ม. ยาว ๙๒.๐๐ ม. จุดเริ่มต้นที่ถนนนายสยาม ศรีนาโค จุดสิ้นสุดคลอง ที่ ๑	หมู่ที่ ๘	๒๐๐,๐๐๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	๑๙๒,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	๐	✓				ไม่มี	ไม่มี

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๗) ที่ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เพื่อไปดำเนินการและเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ	พื้นที่	งบประมาณ/ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๓)	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)												
๑๐.	ขยายผิวจราจร คสล. สาย พ.บ.๓๔-๐๐๓ กว้างข้างละ ๑ ม. จำนวน ๒ ข้าง ยาวรวม ๖๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม.จุดเริ่มต้น แนวรั้วสหกรณ์เครดิต ยูเนียน จุดสิ้นสุดแนวรั้ว กำแพงวัดโตนดหลวง	หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖)	๕๖๐,๐๐๐	๔๒๔,๙๗๙.๑๘	๓๕,๐๒๐.๘๒	✓				ไม่มี	ไม่มี
๑๑.	วางท่อระบายน้ำ(เส้น กลางบ้าน) ขนาดท่อ ๐.๖๐เมตร ระยะทางยาว ๒๔๐ เมตร จุดเริ่มต้นศาลากลางบ้าน จุดสิ้นสุดซอยบ้านนางรัตน์	หมู่ที่ ๙	๘๔๐,๐๐๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	๘๔๐,๐๐๐	๖๙๙,๐๐๐	๑๔๑,๐๐๐	✓				ไม่มี	ไม่มี

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๗) ที่กำหนดผู้ทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เพื่อไปดำเนินการและเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ	พื้นที่	งบประมาณ/ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๗)	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)												
๑๒.	ติดตั้งระบบเสียงตามสาย และอุปกรณ์ประจำ หมู่บ้าน	หมู่ที่ ๘	๒๕๐,๐๐๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่๒/๒๕๖๖)	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๓๕๐	๖๕๐	✓				ไม่มี	ไม่มี
๑๓.	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อม วางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยนิคมสหกรณ์ พบ.ถ. ๓๔-๐๐๔ จุดเริ่มต้นถนน สาย สส.๒๐๒๑ จุดสิ้นสุด ถนน คสล.เดิม ขนาด กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๗๗๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๐,๖๕๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด ๗ ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด	หมู่ที่ ๙	๖,๗๕๐,๐๐๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่๑/๒๕๖๖)	๖,๘๐๒,๐๐๐	๕,๒๓๗,๐๐๐	๑,๕๖๕,๐๐๐	✓				ไม่มี	ไม่มี

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๗) ที่กำหนดผูกพันงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เพื่อไปดำเนินการและเบิกจ่ายในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ	พื้นที่	งบประมาณ/ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๗)	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)												
๑๔.	วางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อ ๘ ๐.๖๐ ม. ยาว ๗๑.๐๐ ม. จุดเริ่มต้นศาล พ่อด่านจุดสิ้นสุด คลองส่งน้ำ หลวงพ่อก้าว บริเวณ สามแยกเลียบ คลอง	หมู่ที่ ๙	๒๐๐,๐๐๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	๒๐๐,๐๐๐	๑๖๙,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	✓				ไม่มี	ไม่มี
๑๕.	อุดหนุนการ ดำเนินการขยาย เขตไฟฟ้าแรงต่ำ ในเขตเทศบาล ตำบลบางเก่า หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๔	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๑๒๘,๑๑๐.๓๕	๑๑๘,๘๘๙.๖๕	✓				ไม่มี	ไม่มี
รวม ๑๕ โครงการ			๑๒,๒๖๐,๐๐๐	๑๒,๑๖๘,๐๐๐	๙,๙๐๖,๒๔๔.๖๓	๒,๒๖๑,๗๕๓.๓๗						

